背景:

Wxx是H厂公司级移动办公平台,融合了邮件,IM,通讯录,视频会议,直播,审批等办公场景,全球 200多个国家的员工每天都在使用。研发团队共有100多位工程师,由H厂员工和外包人员组成。超过40 个独立业务团队,10多个BU参与贡献代码。

目前困难:

- 1. 项目业务多,需要跨团队协作,代码容易冲突。
- 2. 测试效率低,目前用手动打包,手动测试。
- 3. 发布效率低,手动打包手动上传,全部rd需要等待包上传才能下班。
- 4. 运维效率低,用户反馈问题无法定位,rd团队之间互相推诿。

方案分析

方案分析

- 1. H产品功能界限明确,有邮件、IM、通讯录、视频会议、直播、审批等各种场景。有100多个rd和40个团队同时贡献代码。可以采用组件式方案。App平台化。
- 2. 目前QA都手动测试,因为有明确业务可以梳理每个业务的核心回归点保障App在大部分场景是正常的。可以采用Appium自动化测试框架
- 3. 目前是手动打包效率低容易出错,可以采用FastLane,自动打包上传方案。业务和部门之间梳理负责人,负责业务的稳定构建。
- 4. 运维效率低和用户反馈没法定位,可以采用底层用户监控框架,分析用户行为和设备各种状态。

组件试方案

1.CocoaPods管理整个工程,梳理业务模块

业务线	负责人	涉及到的库	工作量排期
IM	A-rd	IMBusiness、IMSDK、IMFoundation	XX
通讯录	B-rd	ContactListSDK	XX
视频会议	C-rd	VideoMeetingSDK、AVChatSDK、AVChatFoudation	XX
邮件	E-rd	EmailSDK	XX
审批	F-rd	ApproveSDK	XX
直播	G-rd	LivingBusiness、AVChatSDK、AVChatFoudation	xx
平台化	H-rd	WXFoundation、WXUIKit、 WXRocket	XX

- IMSDK、IMFoundation作为底层IM模块设计,IMBusiness用IMSDK实现业务逻辑,IMSDK、IMFoudation不能编写业务代码。
- AVChatSDK、AVChatFoudation作为底层视频模块设计,VideoMeetingSDK和LivingBusiness用这个两个SDK实验业务代码,,AVChatSDK、AVChatFoudation不能编写业务代码。
- WXFoundation是原工程梳理出的代码工具库、WXUIKit是梳理出来的通用UI组件库、WXRocket为 底层监控SDK。
- 2.根据排期各业务方把跟各自业务代码都先沉库到Development Pods,多仓库管理避免代码冲突。
- 3.各个业务方业务的调用尽量使用Route的解耦方式跳转业务。
- 4.各个业务方如果有依赖点可以先梳理出来,如果是公用模块可以给平台化rd处理。

App平台化

- 1. 和产品负责人梳理每个版本要合入那些需求。
- 2. 每个版本有固定的合码时间比如下午6点前。
- 3. 每个版本都有轮值RD对这个版本所有问题负责跟进,分发问题,跟进问题修复情况。
- 4. 把控每次版本合入的代码质量, codereiew、代码静态检查、包大小等。

自动化测试

- 1. QA和业务方负责人梳理每个业务的回归路径。
- 2. 采用Appium自动化测试框架,每次打包发布之前都跑一遍用例保证,保证关键功能稳定。

自动化打包平台

- 1. QA采用Jenkins打包并且自动上传到TestFlight or Appstore.
- 2. QA和产品确定产品的发布周期,确定每周固定那天打包。
- 3. QA打包过程中出现问题及时反馈值班RD,值班RD跟进打包问题直到出包上传成功。


用户反馈

- 1. 每台设备都生成DeviceID和UserID,方便跟进个案。
- 2. 重构用户反馈页面,问题分类和常见问题方便用户分类问题反馈处理更精准。
- 3. 常见问题问题默认有返回文案解决方案,添加有无用按钮给用户反馈是否有用。
- 4. 如果有必要可以接入客户机器人和在线客服(比如网易七鱼)
- 5. 运维实时观察用户反馈数,如果有同一问题反馈剧增要及时同步到值班RD去跟进问题。
- 6. 业务负责人梳理每个模块的关键指标,监控数据是否异常。如果有异常要及时跟进处理。
- 7. 遇到很难定位的问题,可以让运维连续用户,请求用户协同解决,同时可以赠送配合用户些周边或者购物卡等。
- 8. 用户反馈时上传日志等追查信息。

监控平台

- 1. 电量监控
- 2. Crash日志监控
- 3. Log日志收集
- 4. 埋点数据收集
- 5. 电量监控
- 6. 磁盘监控
- 7. FPS监控
- 8. 设备信息
- 9. 网络监控

整体架构图



扩展思考

深入沟通了解研发流程中是否会遇到其他问题,一个需求的合入会经过、PM产出需求文档、需求评审、UI和UE设计、开发评审、开发研发、需求方验收、UI和UE验收、QA验收、需求合码、线上跟踪、数据分析等。

比如目前rd经常在UI和UE验收过程中花费很多时间,经常会导致需求delay。我们可以分析这个过程的问题,是否这个环节可以优化。比如UI和UE出方案时就跟RD同步,RD可以在一些疑问点上抛出来,UI和RD评估设计和工作量,最后取得一个平衡点。如果尽量做到信息同步的话在UI和UE验收上可以更顺畅,从而优化整个研发速度。